



Р.Н.Гаврилов

Жилой дом по ул. Раунис Гареева в г. Казани на земельном участке с кадастровым номером 16:50:171124:394

График производства работ по строительству объекта:

№ п/п	Наименование работ	2024 г.																											
		ноябрь				декабрь				январь				февраль				март				апрель				май			
		01-07	08-13	15-20	25-30	01-07	08-13	15-20	25-30	01-07	08-14	15-21	25-31	01-07	08-14	15-21	25-31	01-07	08-14	15-21	25-31	01-07	08-14	15-21	25-31	01-07	08-14	15-21	25-31
1	Подготовительные работы																												
	Подготовка территории строительства - мобилизация строительной площадки (монтаж временного ограждения, размещение дорож. бытового городка, охрана объекта)																												
2	Эксплуатационные работы																												
	Разработка грунта																												
	Обработка засыпки грунтом песком с уплотнением																												
3	Подземная часть (общестроительные работы)																												
	Устройство бетонной подготовки																												
	Устройство монолитной плиты фундамента																												
	Устройство несущих конструкций подземной части, в т.ч.																												
	Гидроизоляция стен фундамента																												
4	Монолитный каркас (общестроительные работы)																												
	Устройство монолитных стен																												
	Устройство монолитных колонн																												
	Устройство монолитных лестничных клеток																												
	Устройство монолитных перегородок и балок																												
	Кладка кирпичных стен																												
	Кладка внутренних стен и перегородок																												
	Устройство кровли																												
	Устройство фасада																												
	Монтаж окон																												
	Монтаж дверей																												
	Монтаж дверей																												
	Внутренняя отделка																												
5	Внутренние инженерные системы																												
	Лифты пассажирские (монтаж, освидетельствование)																												
	Водоснабжение																												
	Канализация																												
	Отопление																												
	Вентиляция																												
	Внутренние электротехнические работы (1 этаж)																												
	Внутренние электротехнические работы (2 этаж)																												
6	Внутрилокальные инженерные сети																												
	Газоснабжение																												
	Водоснабжение																												
	Канализация																												
	Электроснабжение																												
7	Благоустройство территории																												
	Отсыпка																												
	Детская площадка																												
	Тротуары																												
	Промозы																												
8	Проведение итоговой проверки ГАСИ с получением ЗОС																												

* Данный график производства работ является действительным при благоприятных погодных условиях (в зимний период) и своевременного финансирования.
Сроки производства работ сдвигаются соразмерно количеству дней с неблагоприятными погодными условиями в зимний период.