



**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)**

ул. Брянская, д.9, Москва, 121059, телефон: +7 (499) 240-03-12, факс: +7 (499) 240-03-62,
e-mail: stroinadzor@mos.ru, <http://www.mos.ru/stroinadzor>,
ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001


**ВНЕСЁННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель председателя

Лапшин В.И.

(руководитель либо заместитель руководителя
органа регионального государственного
строительного надзора)

20 августа 2026 г.



ПРОГРАММА ПРОВЕРОК

Номер дела 33648

1. Застройщик

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "5 Донской",
ОГРН/ОГРНИП 1037709027839, ИНН 7709414460, тел. 495-229-15-32, почта ddo@gorn.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты; полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, ИНН, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

2. Технический заказчик (в случае привлечения на основании договора с застройщиком)

Общество с ограниченной ответственностью СОЮЗ, ОГРН/ОГРНИП 5177746399265, ИНН 9729217311, тел. 8-495-229-15-32, почта DDO@gorn.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты; полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется))

3. Объект капитального строительства

Жилой комплекс с развитой инфраструктурой

(наименование объекта капитального строительства и проектные характеристики в соответствии с разрешением на строительство, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)

4. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства

Донской 5-й пр. вл. 21 корп. 6

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)

5. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

№ 77-128000-013791-2016 от 22.12.2016, выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, срок действия до 31.12.2026.

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

6. Положительное (-ые) заключение (-ия) экспертизы проектной документации

№ 77-1-1-3-4256-16 от 08.12.2016, выдано Мосгосэкспертизой;
№ 77-1-1-3-3935-17 от 20.09.2017, выдано Мосгосэкспертизой;
№ 77-1-1-3-090863-2022 от 21.12.2022, выдано Мосгосэкспертизой;
№ 77-1-1-2-032840-2023 от 15.06.2023, выдано Мосгосэкспертизой;
№ 77-1-1-2-069243-2023 от 19.10.2023, выдано Мосгосэкспертизой;
№ 77-1-1-2-011874-2025 от 06.03.2025, выдано Мосгосэкспертизой.

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

7. Начало строительства, реконструкции

03.02.2017

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции

31.12.2026

(дата окончания работ)

9. Сведения о включении объекта капитального строительства в реестр объектов капитального строительства, предусмотренный частью 19 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации

№ 73-Р/О от 07.02.2017, <https://www.mos.ru/stroinadzor/reestr-obektov-kapitalno-stroitelstva/>

(дата и номер распоряжения, информация о размещении сведений на официальном сайте Комитета государственного строительного надзора города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

10. Основания для внесения изменений в программу проверок

Обращение технического заказчика об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке 09(ЮЛ)-6787/26-(4) от 19.08.2026

(заполняется в случае внесения изменений)

№ п/п	Вид контрольного (надзорного) мероприятия	Предмет контрольного (надзорного) мероприятия	Событие, наступление которого является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия	Предполагаемый срок завершения работ, подлежащих проверке при проведении контрольного (надзорного) мероприятия	Срок (не более десяти рабочих дней после поступления информации о наступлении события или не позднее 10 рабочих дней после истечения предполагаемого срока завершения работ), в течение которого должно быть начато контрольное (надзорное) мероприятие	Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия (продолжитель- ность)	Документы, подлежащие представлению при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. Подготовительный период - Обустройство строительной площадки Подготовительный период - Вынос существующих сетей	20.11.2022	с 21.11.2022 по 02.12.2022	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
2	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. Подготовительный период - Вынос существующих сетей СМР - Конструктив подземной части	02.04.2023	с 03.04.2023 по 14.04.2023	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
3	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР - Конструктив подземной части	01.09.2023	с 02.09.2023 по 14.09.2023	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
4	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР - Конструктив подземной части	17.12.2023	с 18.12.2023 по 29.12.2023	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
5	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР - Конструктив подземной части СМР - Конструктив надземной части	28.03.2024	с 29.03.2024 по 11.04.2024	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
6	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР - Конструктив подземной части СМР - Конструктив надземной части Внутренние инженерные системы и технологическое оборудование	25.08.2024	с 26.08.2024 по 06.09.2024	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
7	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР - Конструктив подземной части СМР - Конструктив надземной части СМР - Кровля СМР - Фасадная система	26.01.2025	с 27.01.2025 по 07.02.2025	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
8	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР - Конструктив надземной части СМР - Кровля СМР - Фасадная система Внутренние инженерные системы и технологическое оборудование	24.08.2025	с 25.08.2025 по 05.09.2025	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
9	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР - Конструктив надземной части СМР - Кровля СМР - Наружные ограждающие конструкции СМР - Фасадная система СМР - Внутренние ограждающие конструкции Внутренние инженерные системы и технологическое оборудование	04.01.2026	с 05.01.2026 по 16.01.2026	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
10	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР - Конструктив надземной части СМР - Кровля СМР - Наружные ограждающие конструкции СМР - Фасадная система СМР - Внутренние ограждающие конструкции СМР - Внутренние отделочные работы Внутренние инженерные системы и технологическое оборудование	01.06.2026	с 02.06.2026 по 15.06.2026	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
11	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР Внутренние инженерные системы и технологическое оборудование Технологическое оборудование Наружные инженерные сети Благоустройство Технологическое присоединение	24.08.2026	с 25.08.2026 по 07.09.2026	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
12	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение выполнения работ, результаты которых подлежат проверке. СМР Внутренние инженерные системы и технологическое оборудование Технологическое оборудование Наружные инженерные сети Благоустройство Технологическое присоединение	23.11.2026	с 24.11.2026 по 07.12.2026	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.
13	Выездная проверка	Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности. Наличие разрешения на строительство. Соблюдение требований по оформлению исполнительной документации.	Завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства. СМР Внутренние инженерные системы и технологическое оборудование Технологическое оборудование Наружные инженерные сети Благоустройство Технологическое присоединение	31.12.2026	с 11.01.2027 по 22.01.2027	10	Проектная документация. Общий и специальный журналы. Исполнительная документация. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых

1	2	3	4	5	6	7	8
		Соблюдение требований по осуществлению строительного контроля. Соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.					строительных материалов. Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Указать прочие необходимые документы.

Советник Управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями

(должность лица, разработавшего программу проверок)



Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в ИАИС «РиН»

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 05046573d1e0d8bcd716dbbe52bfc8b5

Владелец: Фомин Александр Сергеевич

Действителен с 23.07.2025 по 16.10.2026

(подпись)

Фомин А.С.

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник Управления по надзору за
уникальными зданиями и сооружениями

*(лицо, назначенное ответственным по контролю
за исполнением распоряжения о назначении
ответственного за осуществление регионального
государственного строительного надзора по объекту)*



Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в ИАИС «РиН»

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 0092d276a846e9c58b6a2d64444ea09a80
Владелец: Козлов Андрей Александрович
Действителен с 22.06.2026 по 15.09.2027

(подпись)

Козлов А.А.

(расшифровка подписи)