

**Общество с ограниченной
ответственностью
"Специализированный застройщик
"РИЧ-ПЛЮС"**

295000, Республика Крым,
г. Симферополь,
Спуск Суворовский, д. 5.
тел.8 (3652) 669188
rich-plus@mail.ru
ОГРН 1149204012638
ИНН 9201004259 / КПП 910201001

25.08.2020г. № 25/08-2

От кого: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «РИЧ-ПЛЮС»

(для юридического лица – наименование
юридического лица,

ОГРН 1149204012638; ИНН 9201004259;

Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц № ЮЭ 9965-20-144483411 от 05.08.2020 г.
295000, Республика Крым,

г. Симферополь, Суворовский спуск, д. 5;

ИНН, ОГРН, дата и № регистрации;

юридический и почтовый адреса;

Худорожев Арсений Алексеевич, к.т. 8(3652)669188

ФИО руководителя, контактные телефоны

_____ для физического лица – ФИО., год рождения

_____ паспортные данные: серия, номер, дата выдачи,

_____ кем выдан, гражданство, адрес проживания,

_____ контактный телефон и (или) иные контакты)

Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство (реконструкцию)

Декларации о начале выполнения строительных работ № РК 08318017784, выданного
20.03.2018 года

(дата выдачи разрешения)

Службой государственного строительного надзора Республики Крым,

Строительство многоквартирной жилой застройки с объектами торгово-бытового назначения
по адресу: ул. Козлова / Балаклавская в г. Симферополь. 1 очередь строительства 5 га.
Пусковой комплекс № 4. Жилой дом № 12, 13, 14, 15.

(наименование объекта капитального строительства)

На земельном участке, расположенном по адресу:

295006, Республика Крым г. Симферополь, ул. Козлова/ Балаклавская

(городской округ, поселение,

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Крейзера, 6, г. Симферополь,
Республика Крым, 295051

26 АВГ 2020

кадастровый номер 90:22:010306:148; площадь участка – 50000,0 м2;
улица, номер дома и кадастровый номер участка)

сроком на 4 месяца до 30.12.2020 года

(в соответствии с ПОС)

в связи с заменой лифтов, согласно Предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства № 448-и от 13.08.2020г.
(указать причину (основание) продления разрешения)

Состояние объекта:

| Виды работ | Процент выполнения | Примечание |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Земляные работы | 100% | |
| Фундамент | 100% | |
| Каркас | 100% | |
| Специальные внутренние работы | 70% | замена лифтовых кабин по габаритным размерам |
| Инженерные сети | 100% | |
| Благоустройство территории | 100% | |

Приложения:

1. График производства работ по завершению строительства в составе актуализированного проекта организации строительства объекта капитального строительства (с учетом изменения графика производства работ). Проектная документация 116/1-4,5-ПОС
2. Проектная документация. Архитектурные решения 116/1-4/12-АР; 116/1-4/13-АР; 116/1-4/14-АР; 116/1-4/15-АР;
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если право на земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (копии договора аренды земельного участка, соглашения о продлении договора аренды земельного участка). Договор аренды земельного участка №32 от 14.08.2015г. с Доп. соглашением от 29.07.2020г.
4. Разрешение на строительство. Декларация о начале выполнения строительных работ РК 08318017784 от 20.03.2018г.

Застройщик:

Директор ООО СЗ «РИЧ-ПЛЮС»



(должность)

(подпись)

Худорожев А.А.

(расшифровка подписи)

«25» августа 2020 г.